



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2023 г. № 166-ПА
г. Камышлов

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
подключения жилых помещений к газовым сетям на территории
Камышловского муниципального района**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках исполнения протокольных поручений пункта 6.2. раздела II Протокола заседания Правительства Свердловской области от 25 января 2023 № 2, руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, Администрация Камышловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) подключения жилых помещений к газовым сетям на территории Камышловского муниципального района (прилагается).
2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации Камышловского муниципального района (С.Л. Тагильцев) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://kamyshlovsky-region.ru>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского муниципального района В.Г. Ширькалова.

Глава администрации
Камышловского муниципального района

О.А. Макарян

Приложение
к постановлению администрации
Камышловского муниципального
района
от 30.03.2023 № 166-ПА

План мероприятий (дорожная карта)
подключения жилых помещений к газовым сетям на территории
Камышловского муниципального района

№	Действие	Исполнитель	Срок
1.	Подача заявки на заключение договора технического присоединения любым удобным способом с приложением документов в соответствии с Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.21 № 1547	Собственник домовладения (по согласованию)	
2.	Рассмотрение заявки, подготовка проекта договора с учетом категории заявителя в соответствии с Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.21 № 1547, направление договора заявителю	АО ГАЗЭКС (по согласованию)	1) обработка заявки и подготовка договора при условии, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка – 5 рабочих дней; 2) обработка заявки и подготовка договора при условии, если требуется согласование третьих лиц, строительство газораспределительных сетей, изменение технических характеристик газопроводов - 30 рабочих дней
3.	Подписание договора о техническом присоединении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, возвращение 1 экземпляра в АО ГАЗЭКС	Собственник домовладения (по согласованию)	10 рабочих дней с момента вручения

4.	Реализация мероприятий в рамках заключенного договора:		
4.1.	Строительство газопровода до границ земельного участка	АО ГАЗЭКС (по согласованию)	В соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации.
4.2.	Заключение договора со специализированной организацией для подготовки проектной документации на строительство газопровода – ввода, в соответствии с техническими условиями подключения	Собственник домовладения (по согласованию)	15 рабочих дней после заключения договора технического присоединения
4.3.	Строительство газопровода – ввода, подготовка, монтаж газоиспользующего оборудования	Собственник домовладения (по согласованию)	90 календарных дней после заключения договора
5.	Освидетельствование технической готовности сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования, проверка работоспособного состояния дымовых и вентиляционных каналов	Специализированными организациями (по согласованию)	30 календарных дней после заключения договора
6.	Сдача сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования домовладения внутри границ земельного участка ГРО	Подрядная организация совместно с собственником (по согласованию)	7 календарных дней после завершения строительства
7.	Врезка газопровода, пуск газа потребителю	АО ГАЗЭКС (по согласованию)	7 календарных дней после приемки объекта при наличии выполнения п.п. 4.1. Плана
8.	Реализация мероприятий по предоставлению социальных гарантий гражданам в связи с газификацией домовладений		
8.1.	Определение адресного перечня домовладений льготных категорий граждан, для которых создана техническая возможность для подключения к газу и перечня льготных категорий граждан, для домовладений которых планируется создание технической возможности по подключению к газу, включенных в план-график	Администрация Камышловского муниципального района	до 01.05.2023

	догазификации Свердловской области		
8.2.	Проведение поадресной работы с льготными категориями граждан (из сформированных перечней) по разъяснению предусмотренных социальных гарантий в связи с газификацией жилья	Органы местного самоуправления Камышловского муниципального района, Органы местного самоуправления Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района, (по согласованию), Органы местного самоуправления Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района (по согласованию)	на постоянной основе